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Avertissement

a présente synthése est destinée a faciliter la lecture et
le commentaire du rapport de la Cour des comptes qui,
seul, engage la juridiction.
Les réponses des administrations et des organismes
intéressés sont insérées dans le rapport public.
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La Cour des comptes est concernée par le controle de I'aide apportée anx victimes
dn “tsunami” a un triple titre. Llexamen de l'action des différents ministeres
impliqués, notamment des ministeres des affaires étrangeres, de la défense et des finances
est une de ses missions originelles. Le controle des comptes d'emploi des organismes
faisant appel a la générosité publique, gue lni a confiée la loi du 7 aoiit 1991, I'habilite
a contriler 'ntilisation qui a ét¢ faite par ces organismes des dons recueillis a la suite
de la catastrophe de I'Océan Indien. Enfin, en tant que membre du Comité des
commissaires aux comptes des Nations unies, le Premier président participe avec les
densc antres commissaires aux travanx d'audit des services, fonds et programmes de
/'ONU.
Apres un premier état des lienx: publié dans son rapport public annuel 2005, la
Cour rend publics trois rapports consacrés an “tsunami’” :
- le premier anguel est consacrée la présente synthése présente son analyse des
actions de I'Etat et des 32 organismes qu'elle a controlés ;
- le deuxieme expose, organisme par organisme, ses observations sur les
32 comptes d'emploi “tsunami” ;
- le troisieme est le rapport a I'Assemblée générale de 'ONU du groupe des
vérificatenrs externes des Nations unies sur l'intervention des Fonds, Programmes et

Agences spécialisées, publié en décembre 20061

Synihese dn Rapport public thématique de la Cour des comptes



Les ressources

L'élan du public

Les images du tsunami, trés vite
relayées par les médias, ont provoqué un
¢lan de générosité sans précédent de la
part du public, mais aussi des entreprises
et d'autres partenaires privés. Quelques
organismes urgentistes, frappés par la
disproportion de ces ressources avec
l'estimation des besoins, ont rapidement
appelé a l'arrét de la collecte. D'autres,
plus sensibles aux besoins de la
reconstruction, ont poursuivi des appels
a dons, qui insistaient pourtant
principalement sur l'urgence.

Les modes de collecte ont été
marqués par quelques particularités
mobilisation des médias et des

entreprises, importance des dons
spontanés,  utilisation  d'Internet,
multiplication d'initiatives  diverses,

recours a des moyens de paiement
inhabituels (dons en ligne, SMS). Ces
originalités ont toutes contribué a
amplifier le mouvement de générosité.
Les sommes collectées par les
32 organismes controlés par la Cour ont
atteint trés vite un niveau tres élevé : le
montant net cumulé est de 288,6 ME€..

Les dix collecteurs les plus
importants (soit un tiers) ont collecté
plus de 90 % des ressources totales et la
Croix-Rouge francaise représente a elle
seule un tiers de la collecte totale ; I'écart
entre la collecte la plus importante et la
collecte la plus faible est considérable :
rapport est de 1 a 1 225. 2 % des
ressources proviennent du programme
européen ECHO.

Ces ressources ont entrainé une
dépense fiscale totale de 127,5 M€, dont
120 M€ pour les particuliers et 7,5 M€
pour les entreprises.

Les ressources
disponibles des
32 organismes
controlés

Une fois déduits les frais de collecte
(8 ME€), les frais de fonctionnement
(5,6 ME€) ainsi que les sommes
réaffectées (19,9 M€) ou restituées
(0,2 M€), les sommes dont les
32 organismes disposaient a la fin de
l'année 2005 pour réaliser des actions en
faveur des victimes du tsunami
s'élevaient a environ 289 ME.
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Les ressources
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Les frais généraux, de collecte et de
fonctionnement, représentent globale-
ment moins de 5 % des ressources
collectées. Certains organismes n’ont
pas fait apparaitre de frais d'appel a la
générosité publique et de frais de
fonctionnement, les pratiques des
32 organismes ayant été a cet égard tres
diverses.

Une partie des ressources collectées
par les organismes a été réaffectée a
d'autres actions ou, moins souvent,
restituée aux donateuts. Au
31 décembre 2005, onze organismes
avaient réorienté pres de 20 M€ vers
d'autres projets et d'autres causes. Les
réaffectations importantes sont surtout
le fait des associations spécialistes
(médicales par exemple). Toutes celles
qui se qualifient de “généralistes”

trouvent plus facilement a employer des
fonds excédentaires.

La volonté du donateur devant étre
respectée, les réaffectations supposent
un accord de ce dernier. Quelques
organismes, pour ¢éviter d'avoir a
consulter un trop grand nombre de
donateurs, se sont adressés
exclusivement aux entreprises. Ceux qui
se sont adressés a leurs donateurs
particuliers ont communiqué, d'une
part, sur les utilisations réelles et les
besoins des zones touchées, d'autre part,
sur leur politique d'intervention. Les
réponses ont rarement ¢té négatives.
Quatre organismes ont remboursé des
donateurs qui ne souhaitaient pas voir
leur don réaffecté.

Ressources disponibles des 32 organismes faisant appel a la générosité
publique contrdlés par la Cour (en M€)

Particulier
Entreprises
Autres personnes privées

Total ressources générosité publique

Ressources diverses : Etat, collectivités
territoriales, Union européennes,
fonds propres

2143
63,5
10,8

288,6

34,1



Les ressources

La mobilisation des
pouvoirs publics

Les fonds publics mobilisés en
faveur des victimes du tsunami en 2004,
2005 et au premier semestre 2006 se
sont élevés a 337 M€, dont 23 M€ en
provenance des collectivités territoriales.
Figurent dans ce montant, 17,6 M€
versés par la France aux organisations
internationales en réponse a leurs appels
d'urgence et 75 M€ représentant la
contribution francaise aux dépenses
communautaires de 1'Office d'aide

humanitaire de la  Commission
européenne (ECHO).

La réaction des administrations
concernées a été quasi-immédiate. La
délégation  interministérielle  post
tsunami (DIPT) placée aupres du
Premier ministre a été créée des le
18 janvier 2005 pour assurer la
coordination des actions francaises
alors que s'amorcait la  phase
d'évaluation des dégats et des besoins.

Dépenses des ministéres et de leurs opérateurs a la fin du premier
semestre 2006 (en M€)

Fonds d’urgence humanitaire

Préts a taux préférentiels et cout moratoire 60,4

Dépenses Etat

93,9
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L’emploi des fonds

La Cour a établi le bilan des 18
premiers mois apres la catastrophe.

La phase
d’urgence : objectifs
atteints

Les actions d'urgence ont mobilisé
une faible part (21 M€) des sommes
collectées.

Les organismes, en particulier les
urgentistes et les associations membres
de grands réseaux internationaux, sont
intervenus sur place principalement en
Indonésie et au Sri Lanka, tres peu de
jours apres le début de la catastrophe, et
ont procédé a des opérations d'urgence,
dans des domaines aussi variés que les
premiers secours, le déblaiement des
débris et le dégagement des corps, la
distribution de biens de premiere
nécessité, le rétablissement de l'acces a
l'eau et a la santé ou la mise en place
d'un hébergement temporaire. Des
associations spécialisées dans des
domaines  techniques sont aussi
intervenues deés l'annonce de la
catastrophe. L'appréciation générale est
que les réponses élaborées en urgence
ont été le plus souvent bien adaptées au
terrain. Il n'y a pas eu de décalage

majeur entre le diagnostic initial et les
besoins réels, dans cette phase
d'urgence. Le seul fait notable a été la
surestimation du nombre de blessés.

L'engagement fort et rapide des
pouvoirs publics, en particulier du
ministere de la défense, a été
déterminant pour cette phase : il était
indispensable pour atteindre les sites les
plus affectés.

L'opération Beryx du ministere de la
défense, précédée de l'envoi d'éléments
préparant la voie au déploiement
d'importants moyens aériens, maritimes
et terrestres s'est déroulée sur huit
semaines, du 3 janvier au 20 février
2005. Le ministere des affaires
étrangeres  a l'affretement
d'avions, la mise a disposition de stocks
et le préfinancement d'opérations
immédiatement nécessaires (détache-
ments de sécurité civile, éléments de
reconnaissance et d'évaluation,
pompiers, spécialistes de 'identification,
équipes médicales pour des taches de
premiere urgence et d'assistance
médicale immédiate, stocks et rations
humanitaires, envoi de 1'hopital de
campagne ESCRIM).

assuré
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Les phases
réhabilitation et
reconstruction : des
difficultés
prévisibles

Les sommes mobilisables allaient
bien au-dela des besoins de la phase

d'urgence ; les projets dits de
reconstruction/ développement ont
donc pris une place essentielle dans la
phase post tsunami.

Les organismes se sont heurtés sur
place a des difficultés multiples,
contraintes administratives, insuffisance
des capacités financieres et techniques
pour la maintenance et l'utilisation des
équipements, exces de l'offre entralnant
des délais supplémentaires, incompa-
tibles avec l'utilisation rapide des fonds
recueillis.

Ainsi, les programmes “eau et
assainissement” (37 % des dépenses de
reconstruction) se heurtent au probleme
de l'entretien des installations, qui est
d'un cout difficilement supportable
pour des populations économiquement
fragilisées et qui nécessite du personnel
formé.

ILa  construction d'habitations
privées (pres de 40 % des dépenses hors
urgence et principale destination des
dons francgais) se heurte a de
nombreuses difficultés : complications
administratives, difficulté d'établir les
droits de propriété, forte hausse des
couts de construction, pression

fonciere, surenchére entre ONG
entrainant un excés de l'offre dans
certaines zones. Pour éviter une
dégradation rapide des maisons, certains
organismes incitent a la création de
fonds communautaires.

Pour les projets de santé (8 % des
programmes en cours) la coordination
avec les autorités des pays bénéficiaires
est cruciale mais l'exces d'offre a pu
parfois conduire a des demandes
déraisonnables. Malgré des efforts de
formation des futurs utilisateurs, des
appareils médicaux restent peu utilisés
par manque de personnel compétent.

Plus du quart des actions financées
par les dons frangais se rapportent a
I'enfance et au scolaire. Mais, comme en
matiére médicale, la construction
d'établissements neufs ne suffit pas a
garantir leur fonctionnement durable.

Enfin, 12 9% des actions se
rapportent a la relance des activités
¢économiques. Mais l'exces d'offre et la
volonté d'aller vite ont pu conduire a des
redondances ; le cas emblématique est
celui des bateaux de péche.

Les ressources
inemployées au
31 décembre 2005

Pour I'ensemble des 32 organismes
controlés par la Cour, les ressources
restant 2 utiliser au 31 décembre 2005,
une fois déduits les frais de collecte et de
fonctionnement, les missions sociales et



L’emploi des fonds

les éventuelles réaffectations ou Pour les 9 plus gros collecteurs la
restitutions - correspondent a 50,3 %  part des ressources non utilisées au
des tressources brutes et 51,1 % des 31 décembre 2005 est de 66,5 %,
ressources nettes, diminuées des comme le montre le tableau ci-apres.
versements entre organismes du champ.
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Le comité frangais pour 'UNICEF transfere immédiatement an siége de I'Organisation les
sommes qu'tl a regues et la Fondation de France impute en missions sociales l'intégralité de la
subvention allouée a l'opératenr dés qu'elle a pris la décision de soutenir un projet.
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Des informations données a la Cour
par les huit organismes disposant de
ressources non utilisées au 31 décembre
2005 sur 1'évolution de leutrs fonds non
utilisés au cours du premier semestre
2006, il ressort qu'un seul d'entre eux
aura mené l'intégralité de ses projets
tsunami 2 leur terme avant la fin de
l'année 2006. Deux auront achevé avant
la fin 2007, deux autres avant la fin 2008.
Les trois autres tréexamineront
I'éventualité de réaffecter les fonds fin
2009 (Secours populaire), fin 2010
(Secours Catholique) ou quand les
besoins des zones tsunami seront
satisfaits (Croix-Rouge francaise).

L'examen des actions conduit la
Cour 2 la conclusion suivante : les
organismes ont peu dépensé pendant la
phase d'urgence, ils ont rencontré par la
suite de nombreuses difficultés pour
mettre en ceuvre leurs projets de
réhabilitation ou de reconstruction. Il
n'est donc pas illogique que, compte
tenu du caractere exceptionnel des
ressources dont ils disposaient pour les
actions  “tsunami”, une  partie
significative des fonds apparaisse dans
les comptes d'emploi au 31 décembre
2005 comme “‘restant 2 utiliset”.

Le probléme rencontré globalement
par les ONG n'a pas été un probléme de

financement de projets, mais un
probléeme d'utilisation de ressources
abondantes, voire trop abondantes. Se
sentant contraintes d'employer les fonds
collectés pour les victimes du tsunami,
confrontées aux réponses déja
apportées par d'autres, les associations
ont parfois modifié leurs objectifs
initiaux présentés lors des campagnes
d'appel a dons. Par exemple, nombre
d'organismes qui avaient appelé a
donner pour l'urgence ont compris tres
vite qu'ils devaient aussi concevoir des
projets de reconstruction, et n'ont
informé leurs donateurs de ce
changement qu'a posteriori.

Les organismes ont congu des
programmes de reconstruction qui
respectent a la lettre l'appel a la
générosité (aider les victimes du
tsunami) mais qui peuvent s'éloigner de
l'esprit de cet appel (rétablir 1'état
antérieur a la catastrophe). Par ailleurs,
les organismes redistributeurs ont
parfois été confrontés a l'insuffisance de
projets solides et I'étalement sur
plusieurs années des programmes de
reconstruction éloigne les actions de la
notion d’ailde aux victimes de la
catastrophe.

Le compte d'emploi agrégé qui
figure en annexe illustre la situation
globale des 32 organismes controlés
par la Cour, mais ne tient pas compte
des grands écarts constatés entre eux ;

pour une analyse plus fine, on se
reportera utilement au deuxiéme
fascicule du rapport public.




Les enseignements pour
I’action des pouvoirs

publics

Un role essentiel en
matiere de
coordination

La mission du délégué interminis-
tériel revétait une triple dimension
animation et coordination des services
de I'Etat ; recherche de cohérence et de
concertation avec les organisations non

collectivités
entreprises

gouvernementales, les
territoriales et les

articulation de 'action de la France avec
celle des  grandes  institutions
internationales (Nations Unies, Union
européenne). Son role a @ été
déterminant. L'intégralité des 20 M€ a
été engagée avant le 31 décembre 2005.

Sur le terrain, les autorités publiques
francaises ont pu faciliter le travail des
organisations humanitaires sans
remettre pour autant en  cause
l'indépendance de ces dernicres.

La  capacit¢é des personnels
diplomatiques et consulaires a été
fondamentale non seulement pour
coordonner l'action des organismes
privés qui sont intervenus mais aussi
pour relayer l'action des pouvoirs
publics francais. La stabilit¢ du
personnel pendant les mois qui ont suivi
la catastrophe a facilit¢é ce travail
informel de coordination, d'autant
qu'elle contrastait avec la forte rotation
des personnels des ONG.

dn Rapport public thématique de la Cour des comptes
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Les enseignements pour lI'action des
pouvoirs publics

Des recommandations pour une meilleure
réaction des administrations a une situation
de crise
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Quelques

enseignements pour
I’action des organismes

caritatifs

L’adaptation des
modes opératoires

Les méthodes adoptées par les
organismes, d'abord pour la sélection et
la conduite des projets, puis pour leur
suivi et leur évaluation, présentent des
avantages et des risques qui different
sensiblement selon la famille a laquelle
ils appartiennent.

Les “opérateurs
réalisent eux-mémes les actions dans les
pays touchés (exemples : Médecins du
monde,  Handicap  International)
conduisent d'autant mieux leurs projets
qu'ils disposent d'un certain nombre de

directs” qui

moyens financiers et humains et d'une
expérience de l'action humanitaire, le
tout étant facilité par une connaissance
préalable des zones d'intervention. En
maticre de contrdle, les problemes qui
se posent tiennent surtout a
I'éloignement géographique.
Pour les organismes “redistribu-
teurs”, qui subventionnent d'autres
organismes  francais  (exemples
Fondation de France, Collectif Asie-
Enfants isolés), une fois les partenaires

choisis, il est nécessaire d'inclure

formellement dans la convention les
procédures de contréle des projets
subventionnés. Ce systeme a un cout,
car l'intervention de chaque organisme
entraine des frais de gestion qui
réduisent d'autant le montant des
ressources opérationnelles.

La connaissance du terrain dont
disposent en principe les organismes qui
interviennent grace a des partenaires
locaux dont ils financent les projets
(exemples : CCFD, Solidarité laique)
facilite les relations avec les autorités
nationales et l'identification des
bénéficiaires de 1'aide. Encore faut-il que
leur choix soit judicieux, car le risque
existe de soutenir des associations trop
petites pour étre vraiment efficaces, ou
confrontées a la corruption et a la
fraude. Par la suite, il est malaisé de
suivre et d'évaluer les actions réalisées
par des partenaires locaux. Positionner
sur le terrain un coordinateur de
programme en relation constante avec
les partenaires locaux peut étre une
bonne solution. Ici aussi se pose la
question  des  surcouts liés a
lintervention simultanée de plusieurs
organismes.
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Quelgues enseignements pour
I’action des organismes caritatifs
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Les dépenses des organismes qui
interviennent par l'intermédiaire du
réseau auquel ils appartiennent se
traduisent par le versement de fonds a la
tete de réseau qui décide de leur
utilisation (exemples : Comité frangais
pour I'UNICEF, Un Enfant par la main,
Secours islamique francais). Ces
organismes sont, vis-a-vis de la téte du
réseau, dans la position d'un donateur
plus que dans celle d'un financeur : la

question importante est le retour
d'information dont ils peuvent disposer
sur les projets. De méme, le suivi et
'évaluation sont d'abord de la
compétence de la téte de réseau, les
membres du réseau n’étant pas eux-
mémes totalement dépourvus de
moyens pour vérifier les actions sur le
terrain.

On trouvera page 158 du rapport
un tableau qui présente de manicre
synthétique les avantages et les risques
des quatre modes opératoires étudiés

en ce qui concerne la conduite des
projets, leur suivi et leur évaluation.

Le nécessaire
développement des
contrbles

Compte tenu de l'importance des

sommes en jeu et des risques
(notamment corruption, trafic de
drogues, pillage des ressources

naturelles, financement de mouvements
armés ou d'opérations de maintien de
l'ordre), des controles exercés par des
acteurs divers et souvent
complémentaires sont venus s'ajouter
aux controles institutionnels.

Les organismes n'ont pas tous mis
en place des dispositifs de contrdle
interne aux divers stades de

l'avancement des projets. Les dix
collecteurs les plus importants ont tous
eu recours a une société prestataire de
services pour assurer le traitement des
dons, mode opératoire qui offre des
garanties a condition qu'il s'appuie sur
des procédures bien définies et que
l'association effectue des controles
périodiques. L.a moitié des organismes
controlés par la Cour dans le cadre de
l'enquéte ont fait un choix différent,
avec un niveau de sécurité variable. En
ce qui concerne l'emploi des fonds mis
en place, la sécurité dépend notamment
de la fiabilité des procédures financicres
et comptables suivies sur le terrain et
les situations rencontrées sont tres
diverses.



Quelques enseignements pour
I’action des organismes caritatifs

Les controles externes ont un
caractere beaucoup plus systématique.
Les organismes ont presque tous fait
appel 2 un commissaire aux comptes,
méme quand ils n'y étaient pas tenus. Sa
présence a alors aidé la Cour a se
prononcer sur l'emploi des fonds y
compris quand elle n'était plus
compétente (intervention d'un

partenaire local ou d'une téte de réseau
de droit étranger).

Les contréles mis en place par les
organismes redistributeurs ou par le
Comité de la Charte ont été stricts. Mais
aucun ne peut remplacer le controle du
donateur lui-méme.

Des recommandations pour une plus grande
transparence des comptes d’emploi
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Quelques enseignements pour
I’action des organismes caritatifs
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Conclusion

La principale observation de la
Cour, qui ne disposait pas des comptes
2006 quand elle a établi le présent
rapport, porte sur le montant élevé des
ressources, privées ou publiques, encore
non utilisées au 31 décembre 2005. Du
coté de I'Etat, un tiers seulement des
sommes mobilisées pour les préts a taux
trés concessionnels a été consommé. Du
coté des organismes controlés par la
Cour, les fonds non utilisés
représentaient globalement a cette date
plus de la moitié des ressources globales,
avec des situations extrémement
variables d'un organisme a l'autre.

Devant de tels montants, devant les
calendriers prévisionnels présentés pour
l'emploi des fonds qui s'étalent sur
quatre a cinqg ans et les risques qui leur
sont associés, des questions posées en
janvier 2005 retrouvent leur actualité :
fallait-il arréter la collecte ? fallait-il ne
pas affecter au tsunami une partie des
dons ? La Cour estime qu'un donateur
éclairé peut accepter une réaffectation
partielle des fonds, si elle est effectuée

dans des conditions de transparence qui
garantissent le respect de sa volonté.

kkck

Compte tenu de l'importance des
ressources encore non utilisées au
31 décembre 2005, la Cour n'a vérifié la
conformité de l'emploi des fonds aux
objectifs poursuivis par l'appel a la
générosité publique que pour une partie
des ressources " tsunami ". La situation
a ce jour est la suivante : pour 15 des
32 organismes, la Cour est en mesure de
déclarer que les dépenses qu'elle a
vérifiées ont été conformes aux
objectifs de l'appel a la générosité du
public ; pour les 17 autres, la Cour a
assorti son appréciation générale de
conformité de recommandations (dans
9 cas) ou de réserves (dans 8 cas).

Elle sera donc conduite 2 revenir et,
d'ores et déja prend date : des
vérifications complémentaires, portant
sur les comptes d'emploi 2006 a 2008,
interviendront dans le courant de
l'année 2009.
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Annexe 1 - Liste des 32 organismes dont la Cour a
contrdlé le compte d’emploi “tsunami” 2004-2005

Action contre la faim

Aide et action

IAide médicale internationale

Architectes de I'urgence

Bureau international catholique de ’enfance
q

Care France

Centre francais de protection de enfance

Collectif Asie-Enfants isolés

Comité catholique contre la faim et pour le développement

Croix-Rouge francaise

Electriciens sans frontiéres

Enfants du monde - Droits de ’homme

Fondation de France

Fondation Hopitaux de Paris - Hopitaux de France

Handicap international

[La Chaine de I'espoir

Médecins du Monde

Médecins sans frontieres

Ocuvres hospitaliéres francaises de ’Ordre de Malte

Partage

Pompiers sans frontieres

Premiere urgence

Secouristes sans frontiéres

Secours catholique - Caritas France

Secours islamique francais

Secours populaire frangais

Solidarité laique

Solidarités - Aide humanitaire d’urgence

SOS Villages d’enfants

[T'élécoms sans frontiéres

Un enfant par la main

UNICEF - Comité francais
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Annexe 2 - Compte d’emploi “tsunami” agrégé au

31 décembre 2005

RESSOURCES Montant en M€
Dons des particuliers 214,33
Financements entreprises 63,48
Financement d’autres organismes privés 10,81
Sous total Ressources privées 288,62
Financements institutionnels France 23,04
Financements institutionnels européens 6,52
Autres financements institutionnels 0,59
Sous total Ressources institutionnelles 30,15
Produits financiers 2,91
Report ressources non utilisées 0,62
Autres 0,45
TOTAL RESSOURCES 322,75

EMPLOIS Montant en M€
Dépenses opérationnelles pour actions réalisées directement 42,38
Versements a d’autres organismes 77,49
Dépenses de soutien 4,09
Sous total missions sociales tsunami 123,96
Frais directement liés a la collecte, y compris cout des appels 3,79
Frais de traitement des dons 4,25
Sous total frais de recherche des fonds tsunami 8,04
Frais de fonctionnement 5,61
Engagements a réaliser sur ressources affectées 165,06
Ressources tsunami réaffectées 19,87
Ressources tsunami restituées aux donateurs 0,21
TOTAL EMPLOIS 322,75
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Annexe 3 - La coopération en matiére de contréle

Le phénomene mondial qu'a été la
réaction de solidarité et de générosité
apres la catastrophe du 26 décembre
2004 appelait une réponse mondiale
pour l'aide, mais aussi pour la
vérification de son emploi exact. Des
coopérations inédites entre institutions
de contrdle, des démarches originales
d'évaluation ont été engagées.

a) Les institutions
supérieures de controle
etrangeres

Une Conférence internationale a
réuni a Jakarta en avril 2005 les
représentants d'organisations interna-
tionales et d'institutions supérieures de
controle des finances publiques (ISC).
Elle 2 notamment recommandé, outre
un travail en commun des ISC, la mise
en place d'un comité consultatif aupres
de l'institution supérieure de controle de
la République d'Indonésie, BPK, et la
recherche de formules de controles
conjoints des fonds par les institutions
des pays donateurs et de la région. Tant
BPK en Indonésie que I'auditeur général
du Sri Lanka ont rendu publiques leurs
constatations sur les actions conduites
par les institutions publiques de ces pays
du 26 décembre 2004 au 30 avril ou au
30 juin 2005. Des mémorandums
d'accord ont été signés entre la Cour des
comptes, le BPK et les auditeurs

généraux du Stri Lanka et de Thailande
et des auditeurs de ces trois insitutions
ont apporté un concours précieux aux
enquetes de la Cour sur le terrain.

L'organisation internationale des
institutions supérieures de controle des
finances publiques INTOSAI) a décidé
en novembre 2005 de mettre en place
une “task force pour le controle de l'aide
en cas de catastrophe”, qui “élabore les
meilleures pratiques a l'intention des
gouvernements nationaux, des
institutions internationales et des ONG
dans le but de renforcer leur
responsabilité dans le domaine de 'aide
en cas de catastrophe”.

Cette “initiative tsunami” a permis
déja  d'établir des documents tres
intéressants sur la “piste d'audit”.

b) La Cour des comptes
europeenne

La Cour des comptes européenne a
rendu public en juin 2006 un rapport
spécial relatif a “l'aide humanitaire
apportée par la Commission
européenne en réponse au tsunami’.
Son audit a porté sur l'action de la
direction générale de l'aide humanitaire
ECHO.
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c) Des évaluations

Sous Il'égide de I'ONU, wune
“Coalition de I'évaluation Tsunami”,
constituée en février 2005 et réunissant
les agences des Nations Unies, les
institutions publiques et les ONG
internationales, principalement des pays
donateurs, a conduit des évaluations
thématiques et établi  plus de
140 rapports spécifiques sur la réponse
internationale a la catastrophe. Un
rapport de synthése a été publié en
juillet 2000.

En France, la délégation
interministérielle post-tsunami (DIPT)
avait réservé d'emblée pour I’évaluation
100 000 € sur les 20 M€ de crédits dont
elle disposait. Une “évaluation de l'aide
publique francaise aux pays touchés par
le séisme et le tsunami du 26 décembre
2004 a été conduite 2 la demande du
ministere des affaires étrangeres.
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